

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Nr. 312 / 19.01.2015

S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Nr. 950 / 10.01.19.01.2015

ACT ADIȚIONAL nr. 4
la contractul de finanțare nr.101709/20.05.2010
privind proiectul:
“Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”
Cod Proiect SMIS 19314

Încheiat între:

1. **Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**, cu sediul în Bulevardul Libertății nr.12, sector 5, București, tel. 021.335.35.65, fax 021.316.07.78, cod de înregistrare fiscală 16335444, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu”** (denumită în continuare „AM”), reprezentată legal de doamna **Grațiera Leocadia GAVRILESCU**, având funcția de ministru, pe de o parte
și
2. **S.C. Compania de Apă Arad S.A.**, cod unic de înregistrare fiscală RO 1683483 număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991, cu sediul în Arad, Strada Sabin Drăgoi nr. 2-4, județul Arad, cod poștal 310178, tel. 0257/270843, fax. 0257/270981, reprezentată prin domnul **Gheorghe BĂNĂȚEAN** în calitate de Director General și prin domnul **Iacob BANEA** în calitate de Manager de proiect, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte.

În temeiul art.17 alin.(2) din Contractul de finanțare nr.101709/20.05.2010, s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile stabilesc următoarele:

Art.I

Contractul de finanțare nr. 101709 din 20.05.2010 modificat prin actele adiționale ulterioare se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (6) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
(6) În valoarea eligibilă a contractului sunt cuprinse cheltuieli cu salariile aferente Unității de Implementare a Proiectului, în valoare de maxim **2.122.722 lei** și cheltuieli pentru efectuarea auditului Proiectului în valoare de **35.992 lei**.
2. Anexa I.5 la Contractul de Finanțare se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul act adițional.



ART.II

1. Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului de finanțare rămân neschimbați.
2. Presentul act adițional a fost încheiat în trei exemplare originale redactate în limba română, două exemplare pentru AM și unul pentru Beneficiar și produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministru

Grațela Leocadia GAVRILESCU



12.01.2015.

Beneficiar
Compania de Apă Arad S.A.
Director General

Gheorghe BĂNĂȚEAN



Avizat

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare în județul Arad

Președinte

Mircea RUSU



Anexa 1 la Actul adițional 4

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI PE SURSE DE FINANȚARE
“Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente proiectului	COD categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS-CSNR	Categorii de cheltuieli eligibile conform Anexei 1 la Ordinul MMDD/MEF nr.1415/06.11.2008	Capitole/subcapitole din Devizul General (cf. HG 28/2008)	Valoare proiect, eligibilă conform POS Mediu (funding gap) LEI
1	2	3	4	5
Cheltuieli aferente pregătirii de proiecte/ studii de teren/proiectare și inginerie inclusiv cheltuieli pt pregătirea de docum. oficiale și a altor documente suport care însoțesc cererea de finanțare	05	4a; 4c	3.1; 3.3	11,529,107
Cheltuieli aferente pregătirii documentațiilor de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziție	51	4d	3.4	615,455
Cheltuieli pentru investiția de bază -cladiri și construcții	20	5a	1.2; 1.3; 2; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2;	301,447,341
Cheltuieli pentru investiția de bază - echipamente și utilaje	21	5b; 5c; 5d; 5e; 5f	4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6	53,260,704
Cheltuieli diverse și neprevăzute	16	8	5.3	37,611,882
Cheltuieli pentru consultanță și asistență tehnică pentru proiect	07	4e	3.5/(3.6)	5,584,337
Cheltuieli de comunicare, informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligația beneficiarului	55	11	3.5.2	593,868
Cheltuieli aferente activităților de audit pentru proiect	53	12	-	35,992
Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului	201	Anexa 2 pct.2.2	-	2,122,722
Cheltuieli de supervizare pe parcursul implementării proiectului	22	4f	3.5/(3.6)	15,316,421
Cheltuieli pt. obținerea de avize, acorduri și autorizații	06	4b	3.2	1,147,782
Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale	15	7	5.2	3,932,806
TOTAL				433,198,417

* Aceasta împartire se va utiliza la completarea cererii de rambursare

